

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn huyện

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn huyện tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe Phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn huyện, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận Hội nghị như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện

1. Ưu điểm

UBND huyện đã chủ động chỉ đạo việc triển khai các công trình trọng điểm, dự án lớn theo đúng yêu cầu cũng như rà soát, thống kê, tính toán sơ bộ bước đầu diện tích, phương án dự kiến bố trí tái định canh, định cư đối với các hộ dân sẽ bị thu hồi đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc tuyến Bảo Lộc- Liên Khương đoạn đi qua địa bàn huyện.

- Các cơ quan chuyên môn và các địa phương cũng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đơn vị, địa phương mình để đẩy nhanh việc triển khai thi công và giải ngân các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn huyện; cơ bản các công trình, dự án lớn đã và đang được triển khai tích cực theo kế hoạch phân bổ vốn hàng năm và giai đoạn.

2. Hạn chế, vướng mắc

- Đến nay vẫn còn 3/8 công trình trọng điểm từ nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa được bố trí vốn đầu tư, một số công trình dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách chưa được triển khai theo đúng yêu cầu.

- Phương án tái định canh, định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc tuyến Bảo Lộc- Liên Khương mới dự kiến sơ bộ, chưa có số liệu cụ thể và các bước triển khai nên chưa xây dựng được lộ trình công việc phải thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Một số công trình, dự án đang còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng song chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện công trình và công tác giải ngân đầu tư công của huyện.

- Vẫn còn vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự tích cực, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của công trình, dự án.

II. Một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Ủy ban nhân dân huyện

- Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để được quan tâm xem xét cho chủ trương đầu tư và bố trí vốn đối với 03 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho điều chuyển nguồn vốn không sử dụng hết của một số dự án sang đầu tư các dự án khác trên địa bàn huyện như ý kiến đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện.

- Làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để xác định cụ thể hướng tuyến, phạm vi, ranh giới thu hồi đất đối với dự án đường cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương; phối hợp tổ chức cắm mốc trên thực địa, chủ động xây dựng phương án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban và địa phương cũng như lộ trình công việc cần triển khai thực hiện. Đồng thời thông tin đầy đủ cho các địa phương có liên quan nắm bắt, tuyên truyền và thực hiện các phần việc thuộc nhiệm vụ của mình đối với những nội dung có liên quan thuộc dự án đường cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương đoạn đi qua địa bàn huyện.

- Làm việc với các chủ đầu tư dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo đúng yêu cầu, không để gây bức xúc trong dự luận quần chúng nhân dân địa phương.

- Trực tiếp thị sát, kiểm tra tiến độ thực hiện từng dự án, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương xem xét, giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các dự án đang triển khai (*từ công tác giải phóng mặt bằng đến hồ sơ thiết kế, thi công, bố trí vốn....*).

- Lập kế hoạch, phương án triển khai thực hiện cụ thể đối với từng công trình, dự án; giao nhiệm vụ rõ ràng cho các ngành chức năng, chủ đầu tư, địa phương, xác định thời gian thực hiện, hoàn thành..., đảm bảo tiến độ đầu tư, giải ngân theo kế hoạch. Đối với những nội dung phát sinh liên quan đến tổng mức đầu tư hay việc phân bổ, bố trí vốn...nếu thấy cần thiết thì báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế làm việc.

- Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư để bán đấu giá thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng địa phương theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cơ quan chuyên môn

- Chủ động thực hiện tốt các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình cũng như tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong triển khai thực hiện các công trình, dự án; đồng thời phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu tranh thủ tối đa thời điểm mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án theo đúng yêu cầu. Đồng thời chủ động phối hợp với thị trấn Di Linh và các địa phương thực hiện tốt việc xử lý những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công, không để chậm tiến độ đầu tư.

Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương có liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện và Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của đơn vị, địa phương.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất cần tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu đề xuất cũng như trực tiếp thực hiện các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của mình; đồng thời chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện một cách sớm nhất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng và các địa phương có liên quan thực hiện tốt việc thu hồi đất, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi hiến đất kịp thời, đúng quy định.

- Phòng Tài chính- Kế hoạch cập nhật thêm các dự án lớn phát sinh trên địa bàn, thường xuyên theo dõi tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư; tổng hợp báo cáo UBND huyện, Thường trực Huyện ủy và Ban Chỉ đạo để có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn đối với từng dự án.

3. Các xã, thị trấn

- Phát huy tốt năng lực, vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với những dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, nhất là những dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn; sớm phối hợp giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành các dự án trên địa bàn theo đúng yêu cầu, tiến độ đầu tư. Hỗ trợ, tạo điều

kiện cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng phát huy vai trò giám sát cộng đồng theo quy định để đảm bảo chất lượng công trình.

- Đối với những xã có dự án đường cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương đi qua, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án khi có phương án và chỉ đạo cụ thể.

- Tất cả các xã, thị trấn thành lập Ban vận động thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của cấp mình do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm Trưởng Ban để triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án có liên quan trên địa bàn, nhất là dự án đường cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác

- Chủ động nắm tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án; tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc hoặc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các công trình, dự án; đảm bảo các dự án đều được triển khai đầu tư thi công, giải ngân kịp thời theo đúng quy định.

- Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND huyện, Ban Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

Trên đây là nội dung Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- TT HĐND, UBND huyện,
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các thành viên BCD, Tổ giúp việc,
- Lưu VP Huyện ủy, BCD.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Hữu Hùng